
ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
80 ЛИСТОВА
290 × 205
МЕСТО
РАДНО
ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО
ИНВЕСТИТОР
РАДНО ВРЕМЕ.
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова
Смена
Број радник
Град. радн
Зан-нат.
Техн. особ.
О П И С Р А Д А
Време
ПРИМЕДБЕ
ОД ДО
СВЕСКА 3
Optimum
Smederevska Palanka
www.optimum.rs
8 606003 420016
4776
ВЕРНО ОРИГИНАЛУ
А4 / ОФСЕТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Шел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конверџ МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН нед ДАТУМ 09.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

у 7 час 16 Ц° облачно (сунчано, облачно, киша)

у 12 час 29 Ц° ..... (брзина ветра)

у 16 час 30 Ц° ..... (ниво подземних вода)

Време

О П И С Р А Д А

- Кориговање хоризонтахних маски за стубове пјтничке надстрешнице на перону 4.
- Ретлана челичне конструкције пјтничке надстрешнице на перону 2.
- Монтана носача перфорирање маске за ретале инсталација у подходнику

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолуо Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

3

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конерц МД д.о.о

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Пон ДАТУМ 10.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3			3	

Температура

У 7 час 18 Cº

У 12 час 31 Cº

У 16 час 34 Cº

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа носача перфорираних маски за ретале електроинсталација у подходнику
- Монтажа перфорираних маски у подходнику
- Испоручена једна половина надстрешнице за СТЗ и смештена на темеље

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокуја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Универзал коп д.о.о.
ОБЈЕКАТ: Надстрешнице на перонима
МЕСТО: жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР: Карин конерц ад д.о.о

ДАН: уто ДАТУМ: 11.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3			3	

Температура

у 7 час 16 Cº

у 12 час 26 Cº

у 15 час 28 Cº

Време: киша (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа носача перфорираног лима за ретке електро инсталације у подходнику.
- Монтажа перфорираних лимова у подходнику.
- Нивелација ограде на перону 1
- Поправка фарбе на рукохватима на ст4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: - Шокаро Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕ ДАТУМ 19.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

у 7 час 20 Cº

у 12 час 31 Cº

у 17 час 37 Cº

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА РУКОХВАТА НА СТ 1
- ПОПРАВКА ФАРБЕ НА НАДСТРЕШНИЦИ НА СТ 5 И ЧЕТИЧНИМ СПОЈЕВИМА НА СТ 1
- НАВЕЗИВАЊЕ ОГРАДЕ НА ПЕРОН 1

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолуја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.

ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО: ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОМЕРЦ МД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ЧЕТ ДАТУМ: 20.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

У 7 час 22 Cº

У 13 час 34 Cº

У 16 час 36 Cº

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИВЕЛИСАЊЕ ОГРАДА НА ПЕРОНУ 1.
- МОНТАЖА ВЕРТИКАЛНИХ ЛАСКИ НА СТУБОВИМА ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шорја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Шид и Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конерц ИД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Пет ДАТУМ 21.06.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

У 8 час 22 Cº

У 14 час 33 Cº

У 17 час 36 Cº

Време

Сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Монтажа вертикалних маски на стубовима путничке надстрешнице на перону 4	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолујо Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.
ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ ИД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБ ДАТУМ 22.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

У 7 час 20 С°

У 11 час 29 С°

У 15 час 33 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- МОНТАЖА ВЕРТИКАЛНИХ НАКИ НА СЛОБОДНИМ ПЛОЧИЦАМА НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 4	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шотоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО НЕЛ-СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ МД Д.О.О

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕД ДАТУМ 23.06.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 14 укупно 7 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

У 7 час 19 С°

У 12 час 26 С°

У 16 час 31 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ВЕРТИКАЛНИХ МАСКИ НА СТУБОВЕ ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.
ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО: ЖСТ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОНЕРЦ МД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОН ДАТУМ 24.06.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

У 7 час 18 Сº

У 13 час 27 Сº

У 17 час 32 Сº

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошић Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНВЕСТА КОП А.Д.О.
ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО: ЖСК СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРОН КОНСРУ МД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТО ДАТУМ 25.06.24

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 18 укупно 11 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		6	1		7	

Температура

у 7 час 17 Сº

у 12 час 28 Сº

у 16 час 31 Сº

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.
- МОНТАЖА СТАКЛА НА СТ 1

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шобора Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Сред. Паланка

[redacted]

ИНВЕСТИТОР: ЕПАРХИЈА НИШ Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕ ДАТУМ 26.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		6	1		7	

Температура / Време

У 7 час 18 С° — ОБЛАЧНО / КИША (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 26 С° — ..... (брзина ветра)

У 16 час 30 С° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА СТАКЛА НА 2 ЗАШТИТНА ПАРАВАНА НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Мотоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЖЕЛЕЗНИЧКА КОМ. А.Д.

ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СТАРА ПАЛАНКА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН 467 ДАТУМ 27.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура / Време

У 7 час 17 С° — КИША (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 23 С° — ..... (брзина ветра)

У 16 час 26 С° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАША ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.
- МОНТАША ЧЕЛИЧНИХ КЛУПА КЛУПА КОД УЛАЗА НА ПЕРОНУ 4.
- ПОПРАВКА ФАРБЕ НА ЧЕЛИЧНОМ СТЕПЕНИШТУ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: ГРАФИЦА Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЛИНИЈЕГРАДЊА КОП А.Д.О.
ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО: Н.С. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОМПАНИ МА Д.О.О.

ДАН: ПЕТ ДАТУМ: 28.06-24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура / Време

У 7 час 14 С° — СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

У 11 час 23 С° — (брзина ветра)

У 16 час 29 С° — (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Мокоја Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СЈБ ДАТУМ 29.06.24.

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
		3	1		4	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Температура

У 8 час 21 С°

У 12 час 27 С°

У 16 час 31 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- МОНТАЖА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.	
- МОНТАЖА ПЕРФОРИРАНЕ МАСКЕ У ПОДХОДНИКУ.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Аскиндор

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Сред. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЈУПИТЕРИЈА КОП д.о.о.

ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО: ЖСА. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОНЕРЦ НД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: НЕД ДАТУМ: 30.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 5 до 14 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
		3	1		4	НАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 7 час 20 С°

У 12 час 28 С°

У 17 час 34 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.
- МОНТАЖА ПЕРФОРИРАНЕ ЛИМЕ У ПОДХОДНИКУ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

НОСИЛАЦ РАДОВА: УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.
ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО: ШЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОНЕКТ МД Д.О.О.

ДАН: ПОН ДАТУМ: 01.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

У 7 час 22 С°

У 11 час 30 С°

У ..... час ..... С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА РЈЕШЕЊА НА СТ 3.
- МОНТАЖА РЈЕШЕЊА НА СТ 2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолаја Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4778
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Градитељ ком д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Ж.С. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конерц м.п. д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уто ДАТУМ 02.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

У 7 час 18 Cº

У 11 час 21 Cº

У 14 час 26 Cº

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа рукохвата на СТ2
- Поправка фарбе на рукохватима на СТ1, СТ2, СТ3, СТ4 и СТ5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.
ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО: ЖЕЛ. СТ. СУВОЈИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОМЕРЦ НД Д.О.О.

ДАН: СРЕ ДАТУМ: 03.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура / Време

У 7 час 20 С° (сунчано, облачно, киша)

У 10 час 24 С° (брзина ветра)

У 15 час 29 С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ПЕРФОРИРАНЕ ЦЕВИ У ПОДХОДНИКУ
- МОНТАЖА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ НА ПЛАТНЕНОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ НД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН чет ДАТУМ 04.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
		5	1		6	

Температура

у 8 час 21 Ц°

у 12 час 26 Ц°

у 16 час 29 Ц°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа хоризонтахних маски на првом и последњем стубу путничке надстрешнице на перону 4.
- Поправка ојка и ошшивки око стубова путничке надстрешнице на перону 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокија Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал КОП Д.О.О.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТ ДАТУМ 05.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		5	1		6	

Температура

у 8 час 23 Сº

у 12 час 29 Сº

у 14 час 31 Сº

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ПРЕОСТАЛИХ ВЕРТИКАЛНИХ ЛАЖИ НА СТУБОВИМА ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 4.
- ПОПРАВКЕ НА КРОВНОМ ПОКРИВАЧУ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 4.
- ПОПРАВКА ОЛУКА НА НАДСТРЕШНИЦИ НА СТ 4.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолуо Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: ОРТІМUМ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СЈБ ДАТУМ 06.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I		3			5	
II						
III						

Температура

у 7 час 21 С°

у 11 час 26 С°

у 13 час 30 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- МОНТАЖА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН: —

Ознака порубине: 4778
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Нед. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конерц ад д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН нед ДАТУМ 07.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 14 укупно 7 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3			3	

Температура

У 7 час 25 Cº

У 11 час 30 Cº

У 14 час 33 Cº

Време

сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Нивелација подконструкције за алукобонд на путничкој надстрешници на перону 3.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ СТ СЈВОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРИ МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОН ДАТУМ 08.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 15 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3			3	

Температура

у 7 час 24 С°

у 11 час 30 С°

у 15 час 34 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИВЕЛАЦИЈА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шобоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: ОРТИМУМ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конерц МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уто ДАТУМ 09.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 12 укупно 7 часова

II смена од 17 до 20 укупно 3 часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3			3	
		3			3	

Температура

У 7 час 22 Ц°

У 12 час 30 Ц°

У 15 час 36 Ц°

Време

Сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Нивелација полконструкције за алуковоно на пјешачкој надстрешници на перону 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Нед.ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин коперц МД д.о.о

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Сре ДАТУМ 10.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 12 укупно 7 часова

II смена од 17 до 20 укупно 3 часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3			3	
		3			3	

Температура

У 07 час 25 С°

У 12 час 31 С°

У 16 час 38 С°

Време

Сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Нивелација ограда на перону 1.
- Монтажа носача олучница на стубовима пешачке надстрешнице на перону 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ МА д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТ ДАТУМ 11.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 12 укупно 7 часова

II смена од 17 до 20 укупно 3 часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3			3	
		3			3	

Температура

У 7 час 27 Сº

У 12 час 34 Сº

У 16 час 39 Сº

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА НОСАЧА СЛИВНИКА НА СТУБОВИМА ПЕШАЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Нел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конверц МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН пет ДАТУМ 12.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		4	1		5	

Температура

у 08 час 27 Ц°

у 11 час 32 Ц°

у 16 час 39 Ц°

Време

сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа носача за сплетере на надстрешници на ст 5.
- Монтажа сандвич лајсни на пјешачкој надстрешници на перону 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шојо Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Сомб. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБ ДАТУМ 13.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 6 до 19 укупно 13 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
		5	1		6	

Температура

у 7 час 26 Ср

у 11 час 31 Ср

у 16 час 39 Ср

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЗАВАРИВАЊЕ НОСАЧА СПАЈДЕРА НА НАДСТРЕШНИЦИ НА СТ5 И ПОПРАВЉАЊЕ ФАРБЕ
- МОНТАЖА САНПЛЕКС ЛАЈНИ НА ПЛЋНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4.
- ДОПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА НАДСТРЕШНИЦУ НА ПЕРОН 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИАЦА Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.
ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО: ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОНЕРЦ ИД Д.О.О.

ДАН: НЕД ДАТУМ: 14.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 6 до 18 укупно 12 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		5	1		6	

Температура
у 7 час 28 C°
у 13 час 36 C°
у 17 час 39 C°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- МОНТАЖА СТАКЛА НА НАДСТРЕШНИЦИ НА СТ 5 - МОНТАЖА САНДЛЕКС ЛАЈСНИ НА ПЈТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Нел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конверз ма д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Пон ДАТУМ 15.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 6 до 12 укупно 6 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		4	1		5	

Температура

У 7 час 25 Cº

У 10 час 30 Cº

У ..... час ..... Cº

Време

Сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа самлекс лајсни на путничкој надстрешници на перону 4.
- Монтажа алукобонда на чеоној надстрешници (доњој) на ст3 и ст2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шобоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конерц ад д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН что ДАТУМ 16.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 13 укупно 8 часова

II смена од 14 до 21 укупно 2 часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
		3	1		4	
		3	1		4	

Температура

У 7 час 29 C°

У 12 час 37 C°

У 16 час 41 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Позиционирање и фиксирање надстрешнице на СТЗ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шогаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конерц ад д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕ ДАТУМ 17.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 13 укупно 8 часова

II смена од 18 до 21 укупно 3 часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	
		3	1		4	

Температура

У 7 час 25 Сº

У 12 час 34 Сº

У 19 час 31 Сº

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа дасака и носача опшва на пјатичкој надстрешници на перону 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шоголо Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Сврљиг

ИНВЕСТИТОР Карин комерц ад д.о.о

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Чет ДАТУМ 18.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 13 укупно 8 часова

II смена од 18 до 20 укупно 2. часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	
		3	1		4	

Температура

у 7 час 24 Сº

у 12 час 34 Сº

у 19 час 32 Сº

Време

сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа носача опека и олучних хоризонтала на пластичној надстрешници на перону 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Шокора Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Инђ. ст. Сивотица

ИНВЕСТИТОР Карин комерц ад д.о.о

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Пет ДАТУМ 19.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 13 укупно 8 часова

II смена од 18 до 20 укупно 2 часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	
		3	1		4	

Температура Време

У..... час ..... С° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° .....(брзина ветра)

У..... час ..... С° .....(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа олучних хоризонтала и сливника на стубовима на путничкој надстрешници на перону 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешница на перонима

МЕСТО Ж.С. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин комерц ад д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБ ДАТУМ 20.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 0 до 15 укупно 15 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	

Температура

У 7 час 20 Сº

У 12 час 26 Сº

У ..... час ..... Сº

Време

Облачно (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа кровних стаклених панела на надстрешници на с.т. 5.
- Монтажа инокс мрежи на путничкој надстрешници на перону 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Шијаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО НЕЛ СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНВОРЦ НД 1.0.6.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕД ДАТУМ 21.07.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 13 укупно 8 часова

II смена од 18 до 21 укупно 3 часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА
		3	1		4	

Температура

у 07 час 21 С°

у 12 час 28 С°

у 16 час 31 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ЦИНКЕ МАСКЕ НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокоја Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4778
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ~~НАДУНИВЕРЗАЛКОП~~ Д.О.О

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ МД Д.О.О

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОН ДАТУМ 22.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 13 укупно 8 часова

II смена од 18 до 20 укупно 2 часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА
		3	1		4	

Температура

У 7 час 20 Cº

У 12 час 28 Cº

У ..... час ..... Cº

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ЦИНКС МАСКИ НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.
- МОНТАЖА ОЛУКА НА СТУБОВИМА ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4178

Штампа: ОРТИШАК-Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУВОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД Д.О.О

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТО ДАТУМ 23.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 15 укупно 10 часова

II смена од 10 до 18 укупно 8 часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	
		2	1		3	

Температура

У 7 час 19 С°

У 11 час 26 С°

У 15 час 30 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА СИВНИКА НА СЈЕВОВИМА ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 3.
- МОНТАЖА Р-ЛАСНИ ЗА АЛУКОБОНДА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 3.
- САНИРАЊЕ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шогоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: ОРТИШИА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал пор д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карић комерц нд д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Сре ДАТУМ 24.07.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 19 укупно 12 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I		4	1		5	Маказаста платформа
II						
III						

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа А-лајсни и алуковонд табли на пјешачкој надстрешници на перону 3.
- Санација кровног покривача на пјешачкој надстрешници на перону 4.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шохоња Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: ОРТИЦА Смед. Паланка